

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Gorzów Śląski objętych demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest oraz zabraniem, transportem i unieszkodliwieniem zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest

Lp.	Adres nieruchomości	Termin realizacji	Zakres wykonywanych prac	Zgłoszona powierzchnia dachu [m ²] / zeskladowanych wyrobów azbestowych [m ²] Płyty faliste	Wartość robót (brutto)
1.	Jamy 31	3 lipca – 31 sierpnia 2017r.	DTU	156,00	
2.	Kozłowice ul. Polna 11	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	50,00	
3.	Pawłowice 18	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	154,00	
4.	Gorzów Śląski ul. Jaronia 8	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	40,00	
5.	Kozłowice ul. Oś. Dęby 8	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	88,00	
6.	Gorzów Śląski ul. Oleska 49	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	165,00	
7.	Gorzów Śląski ul. Jabłonkowa 5	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	70,00	
8.	Kozłowice ul. Kluczborska 6A	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	38,00	
9.	Zdziechowice 37	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	27,50	
10.	Gorzów Śląski ul. Łąkowa 2	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	100,00	
11.	Nowa Wieś 17	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	117,00	
12.	Gorzów Śląski ul. Kwiatowa 34	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	40,00	
13.	Gorzów Śląski ul. Jaronia 26	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	40,00	
14.	Gorzów Śląski ul. Jaronia 32	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	141,25	
15.	Jamy 52	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	94,00	
16.	Jamy 52	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	40,00	
17.	Zdziechowice 70	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	61,00	
18.	Zdziechowice 114a	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	360,00	
19.	Zdziechowice 120	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	460,00	
20.	Gorzów Śląski ul. Jaronia 24	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	172,00	
21.	Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 10	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	120,00	
22.	Zdziechowice 186	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	150,00	
23.	Gorzów Śląski ul. Zielona 2	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	72,00	
24.	Gorzów Śląski ul. K.Miarki 6	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	TU	24,35	
25.	Jastrzygowice 33a	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	69,00	
26.	Uszyce 107	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	450,00	
27.	Jamy 22	3 lipca – 31 sierpnia 2017r	DTU	92,40	

.....
(data i podpis Wykonawcy)